Rénovation de la piscine
couverte, Burgdorf

Lors du contrble d'une poutre en acier, des fissures ont été constatées dans les
poutres en bois adjacentes. Pas de bonnes conditions pour une piscine couverte tres
frequentée | Mais Timbatec avait la solution.

Le projet

Des fissures avec des conséquences : La découverte de
fissures dans les poutres primaires a été I'élément
déclencheur de la fermeture immeédiate de la piscine couverte
et de la piscine d'apprentissage. La proposition de Timbatec
de rendre d'abord utilisable le petit bassin d'apprentissage
afin de pouvoir reprendre au plus vite les cours de natation et
d'eau existants a été bien accueillie. Pendant la rénovation
de la piscine d'apprentissage, la rénovation du toit de la
piscine couverte a été planifiée et préparée. La rénovation de
la piscine d'apprentissage a duré trois mois, celle de la
piscine couverte quatre mois supplémentaires. La piscine
d'apprentissage : La nouvelle structure porteuse a été
insérée par le bas dans I'existante afin de pouvoir conserver
|'isolation et I'étanchéité du toit plat récemment réalisées. La
structure porteuse a été congue de maniere plus solide pour
une éventuelle surélévation d'un étage.

La méthode de construction

Les poutres jumelées ont été montées de part et d'autre des
poutres existantes et soutenues par des doublages
supplémentaires de part et d'autre des poteaux en béton. Un
plafond acoustique Lignotrend a été installé sous les
nouvelles pannes a chevrons. La piscine couverte Le mode
de construction de la piscine couverte ainsi que la taille des
poutres ne permettaient pas un assainissement par le bas.
C'est pourquoi une autre approche a été choisie pour la
piscine couverte. La structure porteuse existante, y compris
la couverture, a été retirée par sections et entierement
remplacée. Ici aussi, des poutres en bois lamellé-collé ont été
utilisées. Le risque accru de corrosion des pieces métalliques
rend nécessaire |'utilisation de types d'acier trés résistants a
la corrosion et donc tres chers. Pour en tenir compte, les
poutres principales et secondaires de I'ensemble de
I'ouvrage ont été directement supportées, sans pieces en
acier soumises a des charges statiques. Un soin particulier a
été apporté a |'étanchéité du toit, des murs extérieurs et des
raccords.
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Soutien avant la coulée

Vue intérieure contre la piscine d'apprentissage

Données de construction
- Poutrelles en bois lamellé-collé
- Plafond acoustique Lignotrend

Prestations de Timbatec

- SIA Phase 31 Avant-projet

- SIA phase 32 Projet de construction

- SIA phase 41 Appel d'offres et comparaison des offres
- SIA phase 51 Projet d'exécution

- Planification de I'ouvrage 3D et 2D

Supports existants

Fissures

Entrepreneur en bois
Gfeller et Friedli
3400 Berthoud

Maitre d'ouvrage
Hallenbad AG Burgdorf
3400 Burgdorf

Architecte
Liechti + Sollberger AG
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Ingénieurs en construction bois
Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG, Thoune
3600 Thoune
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